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Oggetto

LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL
TORRENTE TROBBIA DI GESSATE IN COMUNE DI GESSATE (prov. MI)

Abbattimento del rischio residuo dell'evento alluvionale del 15 maggio 2024 -
O.C.D.P.C. n. 1097 del 2024

CUP: E98H24000890001

Titolo
CRONOPROGRAMMA

Redatto da

U.O. Sicurezza del Territorio, Documentale ‘

difesa del suolo e polizia ‘
idraulica - Milano .
Nome file ‘ ‘ - Data

Tavola Scala
NA

Tipologia ‘Aggiornamenti

Esecutivo

TRB-26-04 ‘

30/04/2026

DIRITTI RISERVATI




DURATA (gg)

150

N1 Cod. Attivita Durata .
ord.
0 30 60 90 120
1 A Consegna dei lavori - 2 A h
preparazione del cantiere i
2 1T.1 AREA1 CA&BIAGO 2 T m
(predisposizione)
3 1T.2 |Spurgo ericalibratura 4 1
dell'alveo T2 -
4 17.3 |Taglio selettivo della 4 )
vegetazione 3 |
5 2T.1 |AREA 2 GESSATE A MONTE 2 1
RESITAPE (predisposizione) 2141 ||
6 2T.2 |Spurgo ericalibratura 4 1
dell'alveo 2T.2 |
7 2T.3 |Taglio selettivo della 4 1
vegetazione T3 ||
8 3T.1 |AREA 3 GESSATE A VALLE 1 1
RESITAPE (predisposizione) 3T 1
9 3T.2 |Spurgo ericalibratura 4 g
dell'alveo 3T.2 -
10 3T.3 |Ripristino scogliere 8 1 ‘
danneggiate 3T.3 | ]
11 4T.1 |AREA 4 BRIANZA VERDE 2 1 ‘
(predisposizione) 4T ||
12 4T.2 |Demolizione murature 4 E ‘
472 | ]
13 4T7.3 [Movimentazione del terreno 5 | ‘
14 4T.4 [Formazione nuove difese 10 4T3 | ‘ -
spondall___ ana
15 4T.5 [Ripristino scogliere 5 | ‘ F
danneggiate
16 | 571 AREA_EE}\ MONTE 2 4TS5 L
PARTITORE (predisposizione) | ‘ ‘
5T.1
17 5T.0 |SPurgo ericalibratura 8 E ‘ ‘
dell'alveo 5T.2
18 | 6T.1 |AREA6CANALE 2 ] \ \
SCOLMATORE 6T.1
(predisposizione) 1 ‘ ‘ ﬂ
19 6T.2 |Smaltimento depositi 20 6T.2 | ]
20 7T.1 |AREA 7 AVALLE PARTITORE 2 7T ‘ ‘ ‘
(predisposizione) | ‘ ‘ ‘
20 7T.2 [Spurgo ericalibratura 20 T2 | | | _
dell'alveo )
Inizio dei
TC 135 — Fine lavori
naturali consecutivi 135

g8
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